Weekly Scrum Minute#9

กลุ่ม T12 (SUT Community Manage System ระบบบริหารจัดการชุมชนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

Meeting Scrum Document :

B6603908 นายชทัตพล เสริมศรี : ระบบประชาสัมพันธ์ และระบบรายงานปัญหา ได้ทำระบบรายงานปัญหาให้สามารถทำงานได้แล้ว โดยได้ทำการเชื่อมต่อ Frontend และ Backend เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปคือ การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และระบบรายงานปัญหาให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นจะนำไปเชื่อมต่อกับระบบของเพื่อนในทีม ปัญหาที่พบคือ ระบบรายงานปัญหาจำเป็นต้องทำงานร่วมกับระบบของเพื่อนในทีม ซึ่งยังต้องศึกษาเพิ่มเติม และระบบยังมีข้อผิดพลาดในการทำงานบางส่วน

B6628512 นางสาวคริษฐา ตวยกระโทก : ระบบรีวิวและการให้คะแนน และระบบโหวตและสำรวจความสนใจ ทำทั้งสองระบบให้สามารถสร้าง ลบ แก้ไข ข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะดำเนินต่อไป คือ จะทำการเก็บรายละเอียดปุ่มต่างๆของทั้งสองระบบ และจะนำไปเชื่อมกับระบบจัดการหมวดหมู่ แล้วก็จะแก้ไขการทดสอบ Selenium ให้สำเร็จ ปัญหาที่พบคือ ทั้งสองระบบเกิดปัญหาในการทดสอบโดย Selenium และระบบโหวตทางฝั่งของแอดมินยังมีปัญหาเกี่ยวกับการอนุมัติและปฏิเสธโพลอยู่

B6639273 นายปุญญพัฒน์ เกษหอม : ระบบจัดการหมวดหมู่ และระบบจัดการโพสต์ ได้ทำการเชื่อมต่อ Frontend กับ Backend ของระบบจัดการโพสต์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้มีการปรับแต่งหน้า UI ของทั้งสองระบบเล็กน้อยเพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้น สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปคือ การพัฒนาทั้งสองระบบให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มฟีเจอร์ที่สำคัญและปรับหน้า UI ให้เรียบร้อยสวยงามมากขึ้น ปัญหาที่พบคือ ระบบจัดการโพสต์ในส่วนของแอดมิน ซึ่งใช้สำหรับจัดการหรือลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกยังไม่สามารถใช้งานได้

B6639990 นางสาวจันทิมา พลเสน : ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และระบบสะสมแต้มแลกของรางวัล ทำ Register Login และแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้แล้ว ระบบสะสมแต้มแลกของรางวัลสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้แล้ว แล้วก็สามารถแลกรางวัลได้แล้วแต่เป็นการ seed แต้มขึ้นมาก่อน สิ่งที่จะดำเนินต่อไป คือ ทำการเชื่อมต่อกับระบบของเพื่อนในทีม ได้แก่ ระบบจัดการโพสต์ ระบบโพล และระบบรีวิว เพื่อให้สะสมแต้มแล้วสามารถแลกสติ๊กเกอร์ได้จริงๆ ปัญหาที่พบคือ หน้า UI ของ Register และ Login ยังไม่เรียบร้อยมากนัก จึงต้องการปรับแก้ไขเพื่อให้มีความเรียบร้อยสวยงามและน่าใช้มากขึ้น

B6644468 นางสาวอัฐภิญญา จันทร์หนองหว้า : ระบบจัดการเพื่อน เละระบบจัดการแชท โดยระบบสามารถสร้างคำขอและใช้งาน Controller ที่สร้างมาได้แล้วและได้ทำการทดสอบใน Postman เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปคือ จะทำการแก้ไข Bug ในระบบจัดการเพื่อนให้เรียบร้อย พร้อมทำหน้า UI ให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ และจะทำให้ระบบจัดการแชทส่งข้อความได้ และทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ปัญหาที่พบคือ หน้า UI ของระบบจัดการเพื่อนยังไม่สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับ Backend ได้ครบทุกส่วน และระบบจัดการแชทยังไม่สามารถส่งข้อความได้